Arkitektradgivning - fra idé til feerdigt hus.

Byggestyring , tilsyn og bygherreradgivning:

Byggestyring indeholder en koordinering af de forskellige handvaerkere og leverandgrer, indkgb af
byggematerialer og arbejdet pa pladsen. Under tilsynet kontrolleres kvaliteten af det udfgrte
arbejde, tidsplan og gkonomi i forhold til det udarbejdede projektmateriale.

Det er bygherres ansvar, at gaeldende lovgivning og alle givne forskrifter overholdes. Dette kraever
stor indsigt i bade lovgivning og byggeteknik, og varetages ofte af en arkitekt eller ingeniar.

Der afholdes jeevnligt byggemader til sikring af, at byggeprocessen skrider planmaessigt frem, og
at der bygges efter de givne byggetegninger og beskrivelser.

Bygherreradgiveren er bygherres sparringspartner under hele byggefasen. Bygherreradgivning
veelges ofte i de situationer, hvor en totalentreprengr forestar byggeriets faser for tegninger,
byggestyring og udfgrelse pa pladsen.

Afleveringsforretningen bestar af en feelles gennemgang af det faerdige byggeri, hvor eventuelle
mangler noteres og efterfelgende udbedres af entreprengren. Gennemgangen udfgres for at sikre,
at handvaerkerne har udfgrt deres arbejde forsvarligt, og at alle leverancer er indbygget korrekt.
Byggeriet evalueres ligeledes ved en gennemgang af byggeriet efter ét ar og fem ar.

Under opfarelse af byggeriet skal man typisk igennem fglgende faser:

Byggestyring — afholdelse af jeevnlige byggemader med handveerkere og leverandgrer.
Bygherreradgivning — Iabende sparring omkring byggeriet af uvildig radgiver.
Afleveringsforretning — mangelgennemgang for at sikre byggeriets udfarelse
Gennemgang efter ét og fem ar — opfelgning pa den bygningsmaessige udferelse

Valg af byggestyring eller bygherreradgivning afhanger ofte af byggeriets kompleksitet, og er
bygherrens sikring under byggeprocessen.
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